

## OBLIGATORISKE SKJEMAER FOR VARSLING

For denne kontrakt skal all underentreprenørens varsling foretas på vedlagte skjemaer. Varsel skal kun anses som gitt dersom vedlagte skjema er benyttet eller dersom varsel er inntatt i byggemøtereferat.

Følgende to varslingsskjemaer skal benyttes:

1. Varsel om avklaringsbehov (i forbindelse med mangler ved byggherrens/hovedentreprenørs leveranser m.m.)
2. Krav om endringsordre

Til orientering er det også vedlagt et eksempel på endringsordre / endringsavtale – utstedt av hovedentreprenøren.

Generell godkjenning	Dok. dato: 01.01.2013	Versjon: 1.0	Rev. dato: 01.01.2013	Dokumentansvar: Juridisk rådgiver	Godkjent av / dato: Gry Lode Wiig/ 01.01.2013	Enhet/ prosjekt Mesta AS
----------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

**VARSEL OM AVKLARINGSBEHOV**  
i forbindelse med mangler ved byggherrens/hovedentreprenørs leveranser mm.

Kontrakt:		Varsel nr.:
Sak:		
Varselet gjelder :		
Referanse (tegn.nr. etc):		
Evt. løsningsforslag:		
Sendt av underentreprenør	Dato:	Sign.:
Mottatt av hovedentreprenør	Dato	Sign.:
Hovedentreprenørs svar:		
Besvart av hovedentreprenør	Dato:	Sign.:
Mottatt av underentreprenør	Dato:	Sign.:

## VARSEL OM TILLEGG

Kontrakt:	Varsel nr.:	Rev. nr.:
Kravet gjelder:		
Forholdet underentreprenøren påberoper: <input type="checkbox"/> Endring <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> Force majeure</span> <input type="checkbox"/> Mangler og forsinkelse ved byggherrens/hovedentreprenørs leveranser Beskrivelse av forholdet:  <input type="checkbox"/> Se vedlegg nr.:		
Konsekvens av forholdet: <input type="checkbox"/> Tilleggsvederlag <input type="checkbox"/> Fristforlengelse Begrunnelse, dokumentasjon og tallfestet spesifisering av kravet:    <input type="checkbox"/> Se vedlegg nr.:		
Sendt av underentreprenøren (Dato og sign.)		Mottatt av hovedentreprenøren (Dato og sign.)

<b>Hovedentreprenørens svar:</b>	
<input type="checkbox"/> Kravet er varslet for sent	
<input type="checkbox"/> Hovedentreprenøren er enig i at det varslede forholdet gir grunnlag for krav, og endringsordre vil bli utstedt <input type="checkbox"/> Hovedentreprenøren vil videreføre underentreprenørens krav mot byggherren. Hel eller delvis aksept av kravet forutsetter tilsvarende aksept fra byggherren.  <input type="checkbox"/> Hovedentreprenørens anser at forholdet ikke gir grunnlag for det varslede krav, pga:  <input type="checkbox"/> Se vedlegg nr.:	
Sendt av hovedentreprenørens (Dato og sign.)	Mottatt av underentreprenøren (Dato og sign.)

## ENDRINGSORDRE / ENDRINGSAVTALE

Kontrakt:	Endringsordre nr:	Rev. nr.:
Endringsordren gjelder:		
Ref. Krav om endringsordre nr.:	Rev. nr.:	Bestillingsnr:
Endringsordren omfatter:		
Referanse (tegn. etc.):		
Fremdriftskonsekvens:		
<input type="checkbox"/> Ikke avklart, hovedentreprenøren avventer underentreprenørens spesifikasjon. <input type="checkbox"/> Ikke avklart, hovedentreprenørens avventer byggherrens aksept.		
Vederlagskonsekvens:		
Avregnes etter: <input type="checkbox"/> Kontraktens enhetspriser (se vedlegg) <input type="checkbox"/> Nye priser (se vedlegg) <input type="checkbox"/> Kontraktens enhetspriser justert (se vedlegg) <input type="checkbox"/> Regningsarbeid		
<input type="checkbox"/> Ikke avklart, hovedentreprenørens avventer underentreprenørens spesifikasjon. <input type="checkbox"/> Ikke avklart, hovedentreprenørens avventer byggherrens aksept.		
Vedlegg:		
Dato:	Hovedentreprenørens sign.:	
<b>Omforent endringsavtale inngått ved partenes signatur:</b>		
Dato:	Underentreprenørens sign.:	